

Annexe 7 : centre national du cyclisme de Saint-Quentin-en-Yvelines



SOMMAIRE

1. Planning général
2. Situation actuelle
3. Stadium de BMX
4. Transfert du siège fédéral
5. Mesures d'accompagnement
6. Les équipes de France
7. Partenaires
8. Inauguration du vélodrome
9. Événementiel F.F.C.
10. Planning

BE 2 octobre 2013

2



1. Planning Général

- ↳ Mise à Disposition du Centre National du Cyclisme → 13 décembre 2013
- ↳ Début de l'activité fédérale → fin décembre 2013
- ↳ Arrivée du personnel fédéral → début janvier 2014
- ↳ Arrivée des athlètes → début janvier 2014
- ↳ Inauguration du vélodrome → 30 janvier 2014

BE 2 octobre 2013

3



Centre National du Cyclisme



BE 2 octobre 2013

4



2. Situation actuelle

- ↳ L'Equipe de France a roulé sur la piste du vélodrome !
- ↳ Bureaux de la Fédération réalisés
- ↳ Bureaux du comité Ile de France réalisés
- ↳ Stadium de BMX couvert, piste en construction
- ↳ Bâtiment des athlètes livrés (restauration, hébergement)
- ↳ Signature de la convention tripartite et des annexes
- ↳ Hydro récupération pris en compte
- ↳ Avenue du pas du lac, (centre ville → vélodrome) en rénovation

BE 2 octobre 2013

5



3. Stadium de BMX

- ↳ Piste en cours de réalisation (15 octobre)
- ↳ Piste entièrement couverte
- ↳ 2 niveaux de difficultés (loisirs et haut niveau)
- ↳ 2 rampes de départ (5m et 8m)
- ↳ 1^{ère} ligne droite de 80m
- ↳ Evolution de la piste prévue par la CASQY
- ↳ Equipement ouvert au public

BE 2 octobre 2013

6



Stadium de BMX



BE 2 octobre 2013

7

Annexe 7 : centre national du cyclisme de Saint-Quentin-en-Yvelines



Stadium de BMX



BE 2 octobre 2013

8



4. Transfert du siège fédéral

- Transfert du téléphone en cours
- Fin décembre : déménagement/emménagement, négociation en cours avec un partenaire
- Fermeture de la F.F.C le 20 décembre pour une reprise d'activité le 2 janvier 2014
- Vente du siège de Rosny-sous-Bois en cours (3 agences)

BE 2 octobre 2013

9



5. Mesures d'accompagnement

- Visite du personnel du Centre National du Cyclisme le 7 octobre en présence des élus de SQY
- Mise en œuvre des mesures d'accompagnement

BE 2 octobre 2013

10



6. Les équipes de France

- 1^{er} niveau du parcours de l'excellence sportive
- Résidence des athlètes finalisée : 30 chambres
- Planning d'utilisation des équipements validé par DTN
- Investissement de l'espace hydro récupération validé par CASQY
- Soufflerie de Saint-Quentin-en-Yvelines (opportunité)
- Double projet des athlètes
- Opportunité des pôles médicaux, universitaires
- Equipe de France piste endurance, sprint, BMX, route dames
 - Actuellement redéfinition du projet féminin
 - Arrivée progressive pour le BMX et redéfinition de leurs lieux d'entraînements
 - 4 janvier arrivée du groupe piste 10 athlètes
 - 4 janvier regroupement des disciplines pour des stages de préparation

BE 2 octobre 2013

11



7. Partenaires

- Présentation du Centre National du Cyclisme aux partenaires F.F.C.
- Recherche conjointe F.F.C./Mélropolis de partenaires
- Définition des 80 K€ négociés par la F.F.C.

BE 2 octobre 2013

12



8. Inauguration du vélodrome

- Inauguration 30 janvier 2014
- Programme complet d'animations
- Plus ou moins 1'500 invités F.F.C. (5'000 places)
- Programme sportif France/Grande Bretagne

BE 2 octobre 2013

13

Annexe 7 : centre national du cyclisme de Saint-Quentin-en-Yvelines



9. Événementiel F.F.C.

- ▼ Mars 2014 : coupe de France de BMX
- ▼ Octobre 2014 : championnats de France sur piste
- ▼ Octobre 2014 : coupe de France de BMX

BE 2 octobre 2013

14



10. Planning

- ▼ 7 octobre : visite du personnel fédéral
- ▼ 16 octobre : 1^{ère} visite des équipements
- ▼ 14 novembre : signature de la promesse synallagmatique
- ▼ 13 décembre : mise à disposition du Centre National du Cyclisme
- ▼ Fin décembre : transfert du siège fédéral
- ▼ 30 janvier 2014 : inauguration du Centre National du Cyclisme

BE 2 octobre 2013

15



Centre National du Cyclisme de Saint Quentin en Yvelines



BE 2 octobre 2013

16